


Stavební rozpočet

COV, kanalizace a kanalizační přípojky - veřejná část pro obec Dřetovice - SO 03 Kanalizační

Název stavby:	Doba výstavby:	Obec Dřetovice
přípojky	Začátek výstavby: 01.07.2022	Ing. Ondřej Perlinger -
Druh stavby:	Konec výstavby:	Ing. Křišák, Ing. Teplý
Lokalizace:	Zpracováno dne:	
JJKSO:		

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Celkem	Od začátku stavby		Měsíční fakturace		Fakturace celkem		Zbývající fakturovat	
							Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
11		Přípravné a přídržné práce			9 143 242,27	225 263,82	6 600 665,11	1 970,72	96 485,16	6 697 150,27	162 204,68	63 059,14	2 446 092,01	
1	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m ² , tl. 5 cm	m ²	438,01	95,00	41 610,95	295,05	28 029,50	4,38	416,11	299,43	28 445,61	138,58	13 165,34
2	113111125R00	Odstranění podkladu pl. 50 m ² , kam. zpev. cem. tl. 25 cm	m ²	64,57	114,00	7 360,98	41,11	4 686,33	0,65	73,61	41,75	4 759,94	22,82	2 601,04
3	113111150R00	Odstranění podkladu pl. 50 m ² , kam. zpev. cem. tl. 15 cm	m ²	171,16	88,00	15 062,08	116,39	10 242,22	1,71	150,62	118,10	10 392,84	53,06	4 669,24
4	113109315R00	Odstranění podkladu pl. 50 m ² , bet. prostý tl. 15 cm	m ²	89,87	180,00	16 176,66	80,57	15 008,42	0,90	170,75	81,47	15 179,17	8,40	1 596,13
5	113106231R00	Rozebrání dílčeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m ²	88,94	210,00	18 776,35	8,89	1 867,64	0,00	8,89	8,89	1 867,64	80,04	16 908,71
6	113202111R00	Vyjmutí obrubníků slíněných	m	10,00	210,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	2 100,00
7	979024441R00	Očištění výbor. obrubníků všech loží a výplní	t	10,00	42,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	420,00
8	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažební	t	22,71	308,00	6 994,80	2,00	616,32	0,00	2,00	2,00	616,32	20,71	6 378,48
9	1190001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	146,30	367,00	53 692,10	136,64	50 148,43	1,46	536,92	138,11	50 685,35	8,19	3 006,75
10	1190001411R00	Dočasné zajištění betonu a plast. potrubí do DN 200	m	145,20	370,00	53 724,00	116,16	42 979,20	1,45	537,24	117,61	43 516,44	27,59	10 207,56
11	1190001412R00	Dočasné zajištění betonu a plast. potrubí DN 200-500	m	14,30	480,00	6 864,00	10,44	5 010,72	0,14	68,64	10,58	5 079,36	3,72	1 784,64
12	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	5,36	314,00	1 683,26	4,28	1 345,18	0,05	16,83	4,34	1 362,01	1,02	321,25
12		Odkopávky a prokopávky				37 954,22	12 524,89	379,54	379,54	12 904,43	379,54	12 904,43	25 049,79	
13	121100002RAA	Sejmout omítku a uložení na deponii, zpětný přesun, rozprostření v tl. 20 cm	m ³	77,62	489,00	37 954,22	25,61	12 524,89	0,78	379,54	26,39	12 904,43	51,23	25 049,79
13		Hloubené výkopávky				3 136 555,23	2 479 498,58	31 385,56	31 385,56	2 510 884,14	31 385,56	2 510 884,14	625 691,11	
14	132201212R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 3 do 1000m ³ , STROJNĚ	m ³	445,03	930,00	413 875,11	342,67	318 683,84	4,45	4 138,75	347,12	322 822,59	97,91	91 052,52
15	132301212R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 4 do 1000 m ³ , STROJNĚ	m ³	267,02	1 170,00	312 408,95	205,60	240 594,90	2,67	3 124,09	208,27	243 678,99	58,74	68 729,96
16	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm hor. 5, STROJNĚ	m ³	178,01	1 490,00	265 236,09	137,07	204 231,79	1,78	2 652,36	138,85	206 884,15	39,16	58 351,94
17	132201212R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 3 do 1000m ³ , STROJNĚ	m ³	119,75	930,00	111 365,83	95,80	89 092,66	1,20	1 113,66	97,00	90 206,32	22,75	21 159,51
18	132301212R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 4 do 1000 m ³ , STROJNĚ	m ³	239,50	1 170,00	280 210,79	191,60	224 168,63	2,39	2 802,11	193,99	226 970,74	45,50	53 240,05
19	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm hor. 5, STROJNĚ	m ³	776,36	1 490,00	1 159 761,32	622,68	927 809,05	7,78	11 597,61	630,47	939 406,66	147,89	220 354,66
20	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 6, STROJNĚ	m ³	99,87	2 950,00	176 628,60	47,90	141 302,87	0,60	1 786,29	48,50	143 089,16	11,38	33 569,44
21	132201219R00	Přípiza lepištví, hloubení rýh 200cm, hor. 3	m ³	282,39	77,00	21 743,85	225,91	17 395,07	2,82	217,44	228,73	17 612,51	53,65	4 131,34
22	132301219R00	Přípiza lepištví, hloubení rýh 200cm, hor. 4	m ³	253,26	112,00	28 364,71	202,61	22 691,77	2,53	283,65	205,14	22 975,42	48,12	5 389,29
23	130001101R00	Příplatek za ztlížení hloubení v blízkosti vedení	m ³	417,00	880,00	368 960,00	333,60	293 568,00	4,17	3 669,60	337,77	297 237,60	79,23	69 722,40
15		Roubení				87 705,87	65 345,19	877,06	877,06	66 222,25	877,06	66 222,25	21 483,62	
24	151101101R00	Pažení a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m ²	3 187,62	12,00	38 251,44	2 561,53	30 738,37	3,18	38 251,44	2 593,41	31 120,88	594,21	7 130,56
25	151101102R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m ²	3 187,62	8,00	25 500,96	2 561,53	20 492,25	31,88	255,01	2 593,41	20 747,26	594,21	4 753,70
26	151101102R00	Pažení a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m ²	633,10	21,00	13 295,10	367,20	7 111,16	6,33	132,95	373,53	7 844,11	259,57	5 450,99
27	151101102R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m ²	633,10	15,00	9 496,50	367,20	5 507,98	6,33	94,97	373,53	5 602,95	259,57	3 893,55
28	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	3,70	314,00	1 161,87	2,85	895,43	0,94	11,62	2,89	907,05	0,81	254,82
16		Přemístění výkopů				993 449,52	794 759,60	14 207,54	9 934,49	804 694,09	14 207,54	804 694,09	188 755,43	
29	161101101R00	Svislé přemístění výkopů z hor. 1-4 do 2,5 m	m ³	547,27	135,00	73 880,98	437,81	59 104,79	5,47	738,81	443,29	59 843,60	103,98	14 037,38
30	161101102R00	Svislé přemístění výkopů z hor. 1-4 do 4,0 m	m ³	130,15	185,00	24 078,12	104,12	19 282,48	1,30	240,78	105,42	19 503,26	24,73	4 574,86
31	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopů z hor. 1-4 do 1000 m (koeficient načechrání 1,5)	m ³	3 302,19	75,00	247 664,18	2 641,75	198 131,36	33,02	2 476,64	2 674,77	200 608,00	627,42	47 056,18
32	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopů z hor. 1-4 do 5000 m	m ³	1 480,21	150,00	222 031,42	1 184,17	177 625,13	14,80	2 220,31	1 199,97	179 845,44	281,24	42 185,98
33	167101102R00	Nakládání výkopů z hor. 1-4 v množství nad 100 m ³	m ³	1 651,09	75,00	123 632,09	1 320,88	99 065,66	16,51	1 238,32	1 337,39	100 303,98	313,71	23 528,11
34	199000005R00	Příplatek za skládku zeminy 1 - 4	t	1 776,25	170,00	301 962,73	1 421,00	241 570,18	17,76	3 019,63	1 439,76	244 599,81	337,49	57 372,92
17		Konstruce ze zemín				1 420 754,11	1 147 488,58	14 207,54	1 161 696,12	1 161 696,12	1 161 696,12	259 057,99		
35	175101101R12	Osyp potrubí bez prohození sypáním (s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm)	m ³	542,35	1 110,00	602 005,28	452,97	502 800,53	5,42	6 020,08	458,40	508 820,61	63,95	93 187,67
36	174101101R00	Zásep jam, rýh, šachet se zhutněním	m ³	1 100,73	330,00	363 240,80	879,28	290 156,17	11,01	3 632,41	890,27	293 788,58	210,46	69 452,22
37	174100050RAC	Zásep jam, rýh a šachet štěrkopískem (dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km)	m ³	117,87	864,00	104 192,66	80,05	70 760,33	1,18	1 041,93	81,22	71 802,26	36,64	32 390,40
38	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1 119,83	314,00	351 312,37	903,73	283 711,55	11,19	3 513,12	914,92	287 284,67	203,91	64 027,70
45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a zálezního svrátku)				218 642,85	184 962,70	2 186,43	2 186,43	187 149,13	2 186,43	187 149,13	31 493,72	
39	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těsného 0 - 4 mm	m ³	103,69	1 510,00	157 084,29	87,71	132 896,74	1,04	1 570,84	88,75	134 457,58	14,94	22 626,71
40	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	196,05	314,00	61 558,56	165,85	52 075,96	1,96	615,59	167,81	52 691,55	28,24	8 867,01
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				386 266,83	217 840,93	3 882,66	3 882,66	221 703,59	3 882,66	221 703,59	164 563,24	
41	564861111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 20 cm	m ²	316,58	259,00	81 994,22	177,53	45 980,91	3,17	819,94	180,70	46 800,85	135,88	35 193,37
42	564851111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 15 cm	m ²	745,25	198,00	147 559,50	435,78	86 283,66	7,45	1 475,60	443,23	87 759,26	302,02	59 800,24
43	567142119R00	Podklad z kameniva zpev. cementem SC C8/10 tl. 25 cm	m ²	64,57	590,00	38 096,30	20,60	12 152,72	0,65	380,96	21,24	12 533,68	43,33	25 562,62
44	567122114R00	Podklad z kameniva zpev. cementem SC C8/10 tl. 15 cm	m ²	171,16	440,00	75 310,40	111,25	48 951,76	1,71	753,10	112,97	49 704,86	58,19	25 605,54
45	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	528,13	82,00	43 306,41	298,44	24 471,88	5,28	433,06	303,72	24 904,94	224,41	18 401,47
57		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo žulové				232 486,52	49 985,08	0,00	0,00	49 985,08	0,00	49 985,08	182 503,44	



46	571907111R00	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2	179,41	31,00	5 561,71	44,85	1 390,43	0,00	0,00	44,85	1 390,43	134,56	4 171,28
47	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+, do 3 m, tl.5 cm	438,01	495,00	216 814,95	93,36	46 213,20	0,00	0,00	93,36	46 213,20	344,65	170 601,75
48	573211111R00	Postřik živými spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	202,28	28,00	5 663,84	50,57	1 415,96	0,00	0,00	50,57	1 415,96	151,71	4 247,88
49	985225111R00	Prásum hmot, pozemní komunikace, kryt živými	63,54	70,00	4 448,02	13,79	965,49	0,00	0,00	13,79	965,49	49,75	3 482,53
58		Kryty pozemních komunikací, letiště a ploch z betonu a ostatních hmot											
50	581121111R00	Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 15 cm	89,87	560,00	51 938,79	26 827,63	26 827,63	0,00	0,00	26 827,63	26 827,63	25 111,16	25 111,16
51	995224111R00	Prásum hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	32,23	50,00	1 811,59	16,65	832,43	0,00	0,00	16,65	832,43	15,58	24 332,00
52	985215040R00	Kladiční zámkové dlažby tl. 8 cm do dně tl. 4 cm	88,94	470,00	41 799,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,16	41 799,45
53	871313121R00	Montáž trub plastických, skleněných a čedičových	942,60	430,00	1 080 055,34	674 137,42	11 245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	41 799,45
54	2861423321R00	Trubka kanalizační kongovaná PP 170/150 SN10	970,88	261,00	405 318,00	797,40	342 882,00	6,40	0,00	803,80	345 634,00	138,80	394 072,32
55	877363121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250	195,00	352,00	68 840,00	18,54	4 838,94	0,00	0,00	18,54	4 838,94	952,34	248 560,22
56	28655313	Odbočka kanalizační DN 250/150/45°	195,00	1 440,00	280 800,00	154,00	54 208,00	4,00	1 408,00	158,00	55 616,00	37,00	13 024,00
57	877313123R00	Montáž tvarovek, jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	215,00	190,00	40 850,00	154,00	29 260,00	4,00	760,00	158,00	30 020,00	57,00	10 830,00
58	28655333	Kolejno kanalizační DN 150/45°	205,00	140,00	28 700,00	154,00	21 560,00	4,00	560,00	158,00	22 120,00	47,00	6 580,00
59	28655332	Kolejno kanalizační DN 150/30°	10,00	140,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1 400,00
60	995276101R00	Prásum hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	3,02	314,00	945,18	0,73	228,48	0,02	5,60	0,75	234,08	2,27	714,10
89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení											
61	894431133RA0	Sachta, D 315 mm, dl.sach.roury 3,0 m, 1 přílok	30,00	5 131,00	956 102,65	731 440,23	18 912,58	0,00	0,00	0,00	750 352,81	205 749,84	205 749,84
62	894431123RA0	Sachta, D 315 mm, dl.sach.roury 2,0 m, 1 přílok	162,00	4 706,00	762 371,00	154,00	724 724,00	4,00	0,00	0,00	743 548,00	158,00	153 930,00
63	894431122RA0	Sachta, D 315 mm, dl.sach.roury 2,0 m, sběrná	1,00	4 351,00	4 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	18 824,00
64	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	942,60	29,00	27 335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4 351,00
65	899711121R00	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 22 cm	942,60	6,00	5 655,60	797,40	4 784,40	6,40	38,40	803,80	4 822,80	138,80	27 335,40
66	995276101R00	Prásum hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	7,83	314,00	2 458,65	6,15	1 931,83	0,16	50,18	6,31	1 982,01	1,52	832,80
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách											
67	919735112R00	Rezáni stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	428,60	60,00	136 570,60	6 828,00	6 828,00	0,00	0,00	0,00	6 828,00	113,80	129 742,60
68	919731122R00	Zarovnání svislé plochy živého tl. do 10 cm	428,60	44,00	25 716,00	113,80	6 828,00	0,00	0,00	113,80	6 828,00	314,80	18 888,00
69	919726212R00	Těsnění spár krytu závlakov za studena	428,60	52,00	22 287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,60	18 858,40
70	919735124R00	Rezáni stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	163,40	230,00	37 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 287,20
71	919731112R00	Zarovnání svislé plochy z betonu tl. do 15 cm	163,40	120,00	19 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,40	37 582,00
72	917732111R00	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr,lože z C 12/15	10,00	660,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	19 608,00
73	910001VD	Demontáž a zpětiná montáž povrchových prvků odvodnění	1,00	5 825,00	5 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6 600,00
74	995225111R00	Prásum hmot, pozemní komunikace, kryt živými	1,34	70,00	64 591,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	5 825,00
S		Prásum suti											
75	979081111R00	Odvoz suti a výbour, hmot na skládku do 1 km	187,35	60,00	11 240,70	116,21	6 972,66	1,87	112,41	118,08	7 085,07	69,26	23 781,91
76	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	749,38	6,00	4 496,28	464,84	2 789,07	7,49	44,96	472,34	2 834,03	277,04	4 155,63
77	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	187,35	98,00	18 359,81	116,21	11 388,69	1,87	183,60	118,08	11 572,29	69,26	6 787,52
78	979083111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	187,35	25,00	4 683,63	116,21	2 905,27	1,87	46,84	118,08	2 952,11	69,26	1 731,52
79	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	139,16	166,00	7 995,06	32,45	5 385,92	0,48	79,98	32,93	5 465,90	15,25	2 532,16
80	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	139,16	128,00	17 812,98	83,77	10 722,02	1,39	178,13	85,16	10 900,15	54,01	6 972,83
988VD		VRN											
81	999VRN1VD	Inženýrská činnost - geodetické práce	1,00	44 853,00	73 103,00	0,18	8 028,69	0,02	897,06	0,20	8 925,75	0,80	35 927,25
84	999VRN4VD	Dokumentace skutečného provedení stavby	1,00	28 250,00	44 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	28 250,00
					9 143 242,27				96 485,16		6 697 150,27		2 446 092,01



Rekapitulace rozpočtu

Stavba - "ČOV, kanalizace a kanalizační přípojky - veřejná část pro obec Dřetovice" - Změna zajištění stavební jámy pro objekt ČOV

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	7/2024							
			Od začátku stavby		Měsíční fakturace		Fakturace celkem		Zbývá fakturovat	
			Cena celkem [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cena celkem [CZK]	
11	Přípravné a příružené práce - VÍCEPRÁCE	2 162 511,00	0,00%	0,00	75,08%	1 623 550,00	75,06%	1 623 550,00	24,92%	638 961,00
Celkem bez DPH		2 162 511,00	0,00	0,00	1 623 550,00	1 623 550,00	1 623 550,00	638 961,00		
DPH 21 %		454 127,31 Kč	0,00	0,00	340 945,50	340 945,50	340 945,50	113 181,81		
Celkem včetně DPH		2 616 638,31 Kč	0,00	0,00	1 964 495,50	1 964 495,50	1 964 495,50	752 142,81		


VPK s.r.o.
 Komenského nám. 12
 281 44 Zásmyky
 IČ: 21085201
 DIČ: CZ27085201
 tel./fax: 321 797 689
 Kompletní stavební činnost

Stavební rozpočet

Název stavby:	ČOV, kanalizace a kanalizační přípojky - veřejná část pro obec Dřetovice - SO 01 ČOV					
Druh stavby:	Novostavba	Doba výstavby:	Obec Dřetovice Ing. Ondřej Peřinger -			
Lokalita:	k.ú.: Dřetovice, okres: Kladno	Začátek výstavby:	01.07.2022			
JKSČ:		Konec výstavby:	Ing. Křišťák, Ing. Tenaj			
		Zpracováno dne:				
č. / Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)	Celkem
	Rozměry					

č. / Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)	Od začátku stavby		Měsíční fakturace		Fakturace celkem		Zbývá fakturovat	
						Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
11	Připravné a přídržné práce				2 162 511,00		0,00		1 623 550,00		1 623 550,00		538 961,00
VCP 15311137	Podélné svařené ocelových zabíraných štetovic z terénu	m	32,00	1 730,00	55 360,00		0,00	32,000	55 360,00	32,000	55 360,00	0,000	0,00
VCP 153112111	Nastražení ocelových štetovic dl do 10 m ve standardních podmínkách z terénu	m2	364,80	505,00	184 224,00		0,00	364,800	184 224,00	364,800	184 224,00	0,000	0,00
VCP 153112123	Zabíraní ocelových štetovic na dl do 12 m ve standardních podmínkách z terénu	m2	364,80	2 160,00	787 968,00		0,00	364,800	787 968,00	364,800	787 968,00	0,000	0,00
VCP 153851132	Ztužující ocelová táhla D přes 20 do 28 mm	m	44,00	1 880,00	81 840,00		0,00	44,000	81 840,00	44,000	81 840,00	0,000	0,00
VCP 15920311	Štetovnice ocelová lln oprotřobení a ztrátě štetovic 10%	t	4,51	38 400,00	163 882,00		0,00	4,505	163 882,00	4,505	163 882,00	0,000	0,00
VCP 153116111	Opracování ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu	t	7,08	1 500,00	10 590,00		0,00	7,080	10 590,00	7,080	10 590,00	0,000	0,00
VCP 13010756	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 240	t	7,08	35 400,00	249 924,00		0,00	7,080	249 924,00	7,080	249 924,00	0,000	0,00
VCP 153116112	Montáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu	t	7,08	12 700,00	89 662,00		0,00	7,080	89 662,00	7,080	89 662,00	0,000	0,00
VCP 153116113	Demontáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu	t	7,08	2 450,00	17 297,00		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	7,080	17 297,00
VCP 153113112	Vytváření ocelových štetovic dl do 12 m zabíraných do hl 8 m z terénu ve standardních podmínkách	m2	364,80	1 430,00	521 064,00		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	364,800	521 064,00
						2 162 511,00	0,00	1 623 550,00	1 623 550,00	1 623 550,00	364,800	538 961,00	

Poznámka:

