

TELMONT Nymburk s.r.o.

Palackého třída 222
288 02 Nymburk
IČ: 25637584, DIČ: CZ25637584
email: otta@telmont-nbk.cz
ID datové schránky: p2s6rbi



Spolufinancováno
Evropskou unií

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE

Stavba:



Pořadové číslo KD:

„Kanalizace a ČOV Dřetovice“

Přítomni:

1
dle prezenční listiny – příloha č. 1

Místo:

Dřetovice

Dne:

12. 9. 2023

Předmět jednání	1.1 Kontrola a postup prací, řešení problémů, změny stavby			
Podklady	1.2 Zápisy z KD, stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady			
	Hana Horká	Starostka Dřetovice	starosta@obecdřetovice	602326298
		Místostarosta		
	J.Doksanský	Poradce obce	iosefdoksansky@seznam.cz	724372182
	Ing. O.Perlinger	Dekonta.AD	perlinger@dekonta.cz	608800672
	Ing.T.Hnátková,Ph	Dekonta AD	hnatkova@dekonta.cz	724393793
	Ing.I.Kršňák	Dekonta AD	krsnaki@seznam.cz	737626762
	Ing.O.Otta	TDI	otta@telmont-nbk.cz	603244627
	J.Doksanský	TDI	aterescz@seznam.cz	724372182
	M.Tesař	TDI	Ateres.provoz@seznam.cz	602800607
	Ing.I.Kouba	KOObOZP	stavbyhana@gmail.cz	777 333926
	Ing.T.Hlavatý	admin	Hlavaty.sumava@gmail.com	731530258
	Mgr.L.Dalihodová	Pr.zástupce obce	dalihodova@advokancelar.cz	606777330
	Ing.J.Zeman	Zhotovitel VPK	zeman@vpksuchy.cz	736536749
	L.Kopp	Zhotovitel VPK	koop@vpksuchy.cz	731938796
	Ing.Filip Hořejší	Zhotovitel Geosan	Filip.horejsi@ggcz.eu	777981422

TELMONT Nymburk s.r.o.

Palackého třída 222
288 02 Nymburk
IČ: 25637584, DIČ: CZ25637584
email: otta@telmont-nbk.cz
ID datové schránky: p2s6rbi



Překonané body zápisu a úkoly budou průběžně odstraňovány, zůstávají nadále v historii daných zápisů.

1. Proběhla kontrola před předáním staveniště , které je tímto předáno dne 29.8.2023 zhotoviteli viz. samostatný zápis

2. povede se jeden stav.deník za společnost Dřetovice

3. stoka N potvrzena jako neuznatelný náklad

4. stoka J Š1 směr I viz. rozhodnutí SMKL/201488/2023/ODAS

A KSU KSUS/7066/23/KSUS/KLT/REZ

5. projednávaná změna kolizí sítí C1,B,C, za tímto účelem svolána [schůzka s VKM sraz u OU 18.9.2023 ve 13hod. a viz. úkoly](#)

6. navrhuji fakturaci rozdělovat na způsobilé, nezpůsobilé a ZL

7. předložen finanční návrh ZL.č.1 –homogenizace SUS

Postup prací:

-vytyčení sítí (ČEZ, Cetin ,VO,...)

-vytyčení stok

HMG:

Od 20.9.2023 návoz mat.

Od 25.9.2023 zahájení na stoce A Š8-Š5 směr B

Fakturace:

Úkoly z KD č. 1:

1. Před zahájením a ukončením prací zkontrolovat doprav. značení v místě prováděných prací.

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: průběžně

2. podklady pro propagaci projektu-bilbord

Zodpovídá: investor, admin

Termín: 30.9.2023

3. dopracovat změnu uložení stoky –poloha, hloubka viz. bod.4

Zodpovídá: AD, spol. zhotovitel

Termín: 26.9.2023

4. kontrola ZL.č.1

Zodpovídá: TDI

Termín: 20.9.2023

TELMONT Nymburk s.r.o.

Palackého třída 222

288 02 Nymburk

IČ: 25637584, DIČ: CZ25637584

email: otta@telmont-nbk.cz

ID datové schránky: p2s6rbi



Termín příštího KD je stanoven na OU 26.9.2023 ve 13.hod.

Tento zápis slouží jako pozvánka na příští KD,original presenční listiny je uložen u TDI

Zapsal: Josef Doksanský 15.9.2022.