

**Martin Lang, Aut. stav.**

autorizovaný stavitel

poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků  
v oboru pozemní stavby a dopravní stavby nekolejová vozidla

Zajistím :

odborné vedení stavby - stavbyvedoucí

stavební dozor investora

technický dozor investora

koordinátor BOZP

**ZPRÁVA TDS z KD č.2****Zakázka: Výstavba soustavy polních cest Pod Budčí**

Místo: Středočeský kraj, okres Kladno, k. ú. Dřetovice, Koleč a Kováry

**Objednatel:**Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kladno,  
náměstí 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno,

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dagmar Maňasovou, vedoucí Pobočky Kladno

V techn. záležitostech oprávněn: Ing. Martina Mbumastonová

e-mail: m.mbumastonova@spucr.cz

tel.: +420 727 957 191, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

**TDS a KOO BOZP**

Martin Lang, Aut.stav.,

Sídlo: U Cihelny 687, 373 12 Borovany,

Telefon/fax: +420 792 303 149

e-mail: bau.lang@seznam.cz

IČO: 60871521

DIČ: CZ6411030813 je plátcem DPH

Zakázka č.: 1/07/2024

**Zhotovitel:**

Skanska, a.s

Křížíkova 682/34a

186 00 Praha 8

zastoupený Ing. Ondřejem Hájkem

tel. 737 257 750, [ondrej.hajek@skanska.cz](mailto:ondrej.hajek@skanska.cz),Hlavní stavbyvedoucí zhotovitele: Vlastimil Oravec, tel. 608 891 774, [vlatimil.oravec@skanska.cz](mailto:vlatimil.oravec@skanska.cz)

Datum: 19. 08. 2024

dle SoD č.j. objednatele: SPU 208601/2024, SPU208610/2024 a SPU208613/2024

Předpokládaný termín zahájení prací:

Předpokládaný termín dokončení stavebních prací:

Následná péče o zeleň:


29.7.2024

6.12.2024

15.11.2027

Bude doplněné označení stavby (publicita) v souladu se zadáním a SOD

## SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ




### 1) Informace o probíhajících činnostech na staveništi - postup prací

- Proběhlo vytyčení zájmového území PC
- **Bude doplněné označení stavby v souladu se zadáním a SOD TRVÁ**



- SO 102 POLNÍ CESTA NC3




- Je provedený archeologický dohled

## BOZP

Zhotovitel doplní označení stavby, VVN je označené.



Příloha č.1 zápis ve STD



## 2) ÚKOL

- AD ve spolupráci s příkazcem zajišťují prostor na skládku ornice.

**Termín KD bude určen TDS**

PROGRAMEM BUDE kontrola postupu prací a dodržování HMG.

*Případné připomínky (nesouhlasy) se zněním záznamu prezentujte elektronickou poštou do 1 pracovního dne po obdržení záznamu. Po této době je záznam přijat jako oficiální dokument. V čase kontroly nebyly vzneseny veškeré žádné požadavky ani připomínky do zápisu z kontroly stavby.*

**Zaznamenal a zapsal dne: 19. 08. 2024**

**TDS Martin Lang, Aut. stav.**

  
**MARTIN LANG, Aut.stav.**  
U Cihelny 687  
373 12 Borovany  
mob.: 792303149  
e-mail: bau\_lang@seznam.cz

# Zápis TDS z KD stavby „Výstavba soustavy polních cest Pod Budčí“

## Prezenční listina

Kontrolní den stavby			
číslo	2	konaný dne	19. 08. 2024
Jméno, příjmení, titul	Organizace, funkce	Telefon, e-mail	Podpis

Adresát	Datum	Podpis
---------	-------	--------

Investor SPÚ Ing. Dagmarou Maňasovou, vedoucí Pobočky Kladno
Investor SPÚ, v technick. záležitostech oprávněná jednat, Ing. Martina Mbumastonová, Rada,
Starostka obce Dřetovice: Hana Horká, tel. 602 326 298, starosta@obecdretovice.cz
Starostka obce Koleč: Lenka Skolilová, tel. 724 188 895, ou.kolec@worldonline.cz
Starostka obce Kováry (Zákolany): Lucie Wittlichová, tel. 725 026 569, wittlichova@zakolany.cz
Zhotovitel: Skanska, a.s., Ing. Ondřej Hájek
SV Vlastimil Oravec, <a href="mailto:vlastimil.oravec@skanska.cz">vlastimil.oravec@skanska.cz</a>
Petra Strnadová, kalkulant, <a href="mailto:petra.strnadova@skanska.cz">petra.strnadova@skanska.cz</a>
TDS a KOO BOZP Martin Lang, Aut.stav., mob.+420 792 303 149, e-mail.: <a href="mailto:bau.lang@seznam.cz">bau.lang@seznam.cz</a>
Hospodařící zemědělci na přilehlých pozemcích: PENTA, spol. s.r.o, tel. 723 085 465, <a href="mailto:adriana@farma-dretovice.cz">adriana@farma-dretovice.cz</a>
Václav Čtrnáctý, tel. 723 718 597, <a href="mailto:ctrnactyv@seznam.cz">ctrnactyv@seznam.cz</a>
AD GEOREAL, spol. s.r.o, Hálkova 12, 301 00 Plzeň Ing. Ivo Paulus, tel. 720 430 358, email: <a href="mailto:ivo.paulus@georeal.cz">ivo.paulus@georeal.cz</a> zástup: Martin Vondráček, jednatel, tel. 602 879 392