

Martin Lang, Aut. stav.

autorizovaný stavitel

poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
v oboru pozemní stavby a dopravní stavby nekolejová vozidla

Zajistím :

odborné vedení stavby - stavbyvedoucí

stavební dozor investora

technický dozor investora

koordinátor BOZP

ZPRÁVA TDS z KD č.1**Zakázka: Výstavba soustavy polních cest Pod Budčí**

Místo: Středočeský kraj, okres Kladno, k. ú. Dřetovice, Koleč a Kováry

Objednatel:Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kladno,
náměstí 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno,

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dagmar Maňasovou, vedoucí Pobočky Kladno

V techn. záležitostech oprávněn: Ing. Martina Mbumastonová

e-mail: m.mbumastonova@spucr.cz

tel.: +420 727 957 191, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

TDS a KOO BOZP

Martin Lang, Aut.stav.,

Sídlo: U Cihelny 687, 373 12 Borovany,

Telefon/fax: +420 792 303 149

e-mail: bau.lang@seznam.cz

IČO: 60871521

DIČ: CZ6411030813 je plátcem DPH

Zakázka č.: 1/07/2024

Zhotovitel:

Skanska, a.s

Křížkova 682/34a

186 00 Praha 8

zastoupený Ing. Ondřejem Hájkem

tel. 737 257 750, ondrej.hajek@skanska.cz,Hlavní stavbyvedoucí zhotovitele: Vlastimil Oravec, tel. 608 891 774, vlatimil.oravec@skanska.cz

Datum: 05. 08. 2024

dle SoD č.j. objednatele: SPU 208601/2024, SPU208610/2024 a SPU208613/2024

Předpokládaný termín zahájení prací:

Předpokládaný termín dokončení stavebních prací:

Následná péče o zeleň:


29.7.2024

6.12.2024

15.11.2027

Bude doplněné označení stavby (publicita) v souladu se zadáním a SOD

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ



1) Informace o probíhajících činnostech na staveništi - postup prací


- Proběhlo vytyčení zájmového území PC
- **Bude doplněné označení stavby v souladu se zadáním a SOD**



- Zemní práce odtěžená skryvka plochy určené na mezideponii pro ŠD



- Byly zahájeny práce na skryvání ornice zájmového území PC v úseku SO 102 POLNÍ CESTA NC3



Jsou předány výsledky z laboratoře SLAB, zlepšení ZP proběhne dle určené receptury laboratoří, v rozsahu uvedeném ve VV doloženém IGP GEOREAL spol. s r.o.

ESLAB, spol. s r.o. **ESLAB**
 Bělohorská 2813/11, Střežetice, Blatná, 391 01 Písek 9
 Společnost vedená u Státního soudu v Praze před spisovnou značkou C 212270, IČO 05990231
 Strana 1/7

PROTOKOL
o odběru dílčích vzorků

Cíle projektu: E052024

Objekt: **zastřežení**

- součást 1-7 - autoprojekt zastřežení
- součást 2-3-4-5-6 - podzemní vrtací soustava
- součást 2-3-4-5-6 - podzemní soustava (základová soustava)

Místo: **Blatná**

Podání čestů pod Bani, Dleřetice

Dělníci: **Blatná**

Objekt: **zastřežení** se provádí za účelem zajištění ochrany nebezpečných látek materiálu ze stavby v poměrně malé plošné části 10 x 10 m, 270-2021 Sb. a na základě podání provedení stavebního úřadu (výpis z územního úřadu, 30/2024/01)

Práce spočívají v odběru vzorků ze stavebního materiálu, a to vzhledem k tomu, že v rámci vzorků, přípravy vzorků, přípravy vzorků, předání vzorků do střední laboratoře.

Údaje o odběrech dílčích vzorků				
Datum:	02.07.2024	Čas:	16 - 14 hod	
Místo odběru:	Podání čestů pod Bani, Dleřetice			
Zakazatel:	SEKANSÚS s.r.o.			
Odběrní jednotka:	Adresa:	Číslo telefonní:	Příjmení:	
Milana Bělohorská, OSO	ESLAB, spol. s r.o.	353 136 952		
	Základní laboratorní číslo:			
	Budovce, U Páru 581, 370 01 ČB			
Odběrní jednotka:	Adresa:	Číslo telefonní:	Příjmení:	
Milana Bělohorská	ESLAB, spol. s r.o.	353 136 952		
	Základní laboratorní číslo:			
	Budovce, U Páru 581, 370 01 ČB			
Počet:	Přibližná teplota, °C = 24 + °C	Hmotnost vzorku:	1 x 10,0 kg	

BOZP


V čase kontroly bylo BOZP dodržované, **OOPP** byly používány.



Zhotovitel doplní označení stavby, VVN a nivel značky.



Příloha č.1 zápis ve STD



2) ÚKOL

- Zhotovitel zajistí navezení maximální množství materiálů do kcních vrstev na mezideponii
- Zhotovitel předá aktualizovaný HMG
-

Termín KD 19. 08. 2024 od 10:00 hod. sraz napojení polní cesty na silnici II/101 v obci Dřetovice

PROGRAMEM BUDE kontrola postupu prací a dodržování HMG.

Případné připomínky (nesouhlasy) se zněním záznamu prezentujte elektronickou poštou do 1 pracovního dne po obdržení záznamu. Po této době je záznam přijat jako oficiální dokument. V čase kontroly nebyly vzneseny veškeré žádné požadavky ani připomínky do zápisu z kontroly stavby.

Zaznamenal a zapsal dne: 05. 08. 2024

TDS Martin Lang, Aut. stav.


MARTIN LANG, Aut.stav.
U Cihelny 687
373 12 Borovany
mob.: 792303149
e-mail: bau_lang@seznam.cz

Zápis TDS z KD stavby „Výstavba soustavy polních cest Pod Budčím“

Prezenční listina

Kontrolní den stavby			
číslo	1	konaný dne	30. 07. 2024
Jméno, příjmení, titul	Organizace, funkce	Telefon, e-mail	Podpis

Adresát	Datum	Podpis
---------	-------	--------

Investor SPÚ Ing. Dagmarou Maňasovou, vedoucí Pobočky Kladno
Investor SPÚ, v technick. záležitostech oprávněná jednat, Ing. Martina Mbumastonová, Rada,
Starostka obce Dřetovice: Hana Horká, tel. 602 326 298, starosta@obecdretovice.cz
Starostka obce Koleč: Lenka Skolilová, tel. 724 188 895, ou.kolec@worldonline.cz
Starostka obce Kováry (Zákolany): Lucie Wittlichová, tel. 725 026 569, wittlichova@zakolany.cz
Zhotovitel: Skanska, a.s., Ing. Ondřej Hájek
SV Vlastimil Oravec, vlastimil.oravec@skanska.cz
Petra Strnadová, kalkulant, petra.strnadova@skanska.cz
TDS a KOO BOZP Martin Lang, Aut.stav., mob.+420 792 303 149, e-mail.: bau.lang@seznam.cz
Hospodařící zemědělci na přilehlých pozemcích: PENTA, spol. s.r.o, tel. 723 085 465, adriana@farma-dretovice.cz
Václav Čtrnáctý, tel. 723 718 597, ctrnactyv@seznam.cz
AD GEOREAL, spol. s.r.o, Hálkova 12, 301 00 Plzeň Ing. Ivo Paulus, tel. 720 430 358, email: ivo.paulus@georeal.cz zástup: Martin Vondráček, jednatel, tel. 602 879 392