

TELMONT Nymburk s.r.o.

Palackého třída 222
288 02 Nymburk
IČ: 25637584, DIČ: CZ25637584
email: otta@telmont-nbk.cz
ID datové schránky: p2s6rbi



Spolufinancováno
Evropskou unií

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE

Stavba:



Pořadové číslo KD:

Přítomni:

Místo:

Dne:

„Kanalizace a ČOV Dřetovice“

2

dle prezenční listiny – příloha č. 1

Dřetovice

26.9. 2023

Předmět jednání	1.1	Kontrola a postup prací, řešení problémů, změny stavby		
Podklady	1.2	Zápisy z KD, stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady		
	Hana Horká	Starostka Dřetovice	starosta@obecdřetovice	602326298
	Vojtěch Horký	Místostarosta	mistostarosta@obecdřetovice.cz	721133588
	J.Doksanský	Poradce obce	josefdoksansky@seznam.cz	724372182
	Ing. O.Perlinger	Dekonta.AD	perlinger@dekonta.cz	608800672
	Ing.T.Hnátková,Ph	Dekonta AD	hnatkova@dekonta.cz	724393793
	Ing.J.Kršňák	Dekonta AD	krsnaki@seznam.cz	737626762
	Ing.O.Otta	TDI	otta@telmont-nbk.cz	603244627
	J.Doksanský	TDI	aterescz@seznam.cz	724372182
	M.Tesař	TDI	Ateres.provoz@seznam.cz	602800607
	Ing.J.Kouba	KOObOZP	stavbyhana@gmail.cz	777 333926
	Ing.T.Hlavatý	admin	Hlavaty.sumava@gmail.com	731530258
	Mgr.L.Dalihodová	Pr.zástupce obce	dalihodova@advokancelar.cz	606777330
	Ing.J.Zeman	Zhotovitel VPK	zeman@vpksuchy.cz	736536749
	L.Kopp	Zhotovitel VPK	koop@vpksuchy.cz	731938796
	Ing.Filip Hořejší	Zhotovitel Geosan	Filip.horejsi@ggcz.eu	777981422

TELMONT Nymburk s.r.o.

Palackého třída 222
288 02 Nymburk
IČ: 25637584, DIČ: CZ25637584
email: otta@telmont-nbk.cz
ID datové schránky: p2s6rbi



Překonané body zápisu a úkoly budou průběžně odstraňovány, zůstávají nadále v historii daných zápisů.

1. Proběhla kontrola před předáním staveniště , které je tímto předáno dne 29.8.2023 zhotoviteli viz. samostatný zápis
2. povede se jeden stav.deník za společnost Dřetovice
3. stoka N potvrzena jako neuznatelný náklad
4. stoka J Š1 směr I viz. rozhodnutí SMKL/201488/2023/ODAS
A KSU KSUS/7066/23/KSUS/KLT/REZ
5. projednávaná změna kolizí sítí C1,B,C, za tímto účelem svolána [schůzka s VKM sraz u OU 18.9.2023 ve 13hod. a viz. úkoly](#)
6. navrhuji fakturaci rozdělovat na způsobilé, nezpůsobilé a ZL
7. předložen finanční návrh ZL.č.1 –homogenizace SUS-TDI **schvaluje**
8. **bylo dohodnuto: zhotovitel si nechá potvrdit provedení přípojky , pokud by měla nastat změna (markantní) musí majitel nemovitosti požádat přes OU povolení změny , schvaluje obec, TDI popř. AD (hlavně změna délek)-zásada nevstupovat na soukr. pozemky stavbou, ani nepokládat na pozemky jiných vlastníků**
9. **výsledek jednání z schůzky VKM a zhotovitel :**
 - stoky C, C1 zatím jsou částečně v kolizi s vodovodem
 - návrh TDI, zhotovitel- v kritických místech položit suchovod, provést kanalizaci a poté v intencích normy položit zpět vodovod
 - vodovod je ještě v litině, starý cca 60let, TDI a zhotovitel navrhuje nové provedení z PVC
 - tyto práce se neobejdou bez spolupráce s VKM viz. úkoly
 - kontaktní osoby pro projednání jsou p. Rebeka nadřízená k projednání jsou P. Beran, ing. Kozlová, ing. Ješátko
 - dále je to vyvolaná změna , viz. úkoly
10. zhotovitel navrhl a TDI souhlasí s zapravením rýhy v komunikaci dle PD na úroveň -5cm a ostatní plochy odfrézovat do cca výšky nad rýhou, ostatní vč. hogenizace provést až v roce 2024 po skončení všech prací na SUS komunikaci
- 11- zhotovitel obsadil stavbu dvěma prac. čety
- 12.-do předání a kolaudace most. objektu na stoce A, zhotovitel nebude provádět práce pod ním- tento rok se tam pravděpodobně již nic dít ze strany kanal. nebude

Postup prací:

- dokončování ZS
- stoka A Š1-ČS2 +výtlak D k OU
- stoka B A5-A8

TELMONT Nymburk s.r.o.

Palackého třída 222
288 02 Nymburk
IČ: 25637584, DIČ: CZ25637584
email: otta@telmont-nbk.cz
ID datové schránky: p2s6rbi



HMG:

9.10.návoz ČS2

Fakturace:

Úkoly z KD č. 1:

1.Před zahájením a ukončením prací zkontrolovat doprav. značení v místě prováděných prací.

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: průběžně

Úkoly z KD č. 2:

1.vyvolat jednání ohledně prací s VKM Kladno viz.bod 9

Zodpovídá:OU,TDI spol.zhotovitel

15.10.2023

2.AD posílat a zaslat ostatním i v PDF formátu,úpravy stoky C,C1,přípojky...

Zodpovídá:AD

2.10.2023

3.zpracovat odhad(skut.dle provedení) ZL na bod č.9

Zodpovídá:zhotovitel

15.10.2023

4.zpracovat odhad fakturace do konce roku 2023 vč.postupu prací

Zodpovídá:zhotovitel

10.10.2023

5.žádá se KOOBOZP na zahájení jeho služeb a účast na KD č.2

Zodpovídá:koobozp

10.10.2023

Termín příštího KD je stanoven na OU 10.10.2023 ve 13.hod.

Tento zápis slouží jako pozvánka na příští KD,original presenční listiny je uložen u TDI

TELMONT Nymburk s.r.o.

Palackého třída 222
288 02 Nymburk
IČ: 25637584, DIČ: CZ25637584
email: otta@telmont-nbk.cz
ID datové schránky: p2s6rbi



Zapsal: Josef Doksanský 28.9.2022.