

Zápis o předání a převzetí pozemku a PD na zhotovení stavby

Výstavba soustavy polních cest „Pod Budčí“

Datum konání: 24.7.2024 v 10h v místě stavby (Dřetovice)

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Pobočka Kladno
náměstí 17. listopadu 2840
272 01 Kladno
zastoupený: Ing. Dagmarou Maňasovou, vedoucí Pobočky Kladno,
tel.: 725 346 139, d.manasova@spucr.cz
ve věcech technických:
Ing. Martina Mbumastonová, tel. 727 957 191, m.mbumastonova@spucr.cz

Zhotovitel: Skanska, a.s
Křížíkova 682/34a
186 00 Praha 8
zastoupený Ing. Ondřejem Hájkem
tel. 737 257 750, ondrej.hajek@skanska.cz

Ostatní kontakty:

Hlavní stavbyvedoucí zhotovitele: Vlastimil Oravec, tel. 608 891 774,
vlatimil.oravec@skanska.cz

Autorský dozor: GEOREAL, spol. s.r.o, Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Ing. Ivo Paulus, tel. 720 430 358, email: ivo.paulus@georeal.cz
zástup: Martin Vondráček, jednatel, tel. 602 879 392

Technický dozor a BOZP: Martin Lang, tel. 792 303 149, e-mail: bau.lang@seznam.cz

Starostka obce Dřetovice: Hana Horká, tel. 602 326 298, starosta@obecdretovice.cz
Starostka obce Koleč: Lenka Skolilová, tel. 724 188 895, ou.kolec@worldonline.cz
Starostka obce Kováry (Zákolany): Lucie Wittlichová, tel. 725 026 569,
wittlichova@zakolany.cz

Hospodařící zemědělci na přilehlých pozemcích:
Václav Čtrnáctý, tel. 723 718 597, ctrnactyv@seznam.cz
PENTA, spol. s.r.o, tel. 723 085 465, adriana@farma-dretovice.cz

Předmět předání:

- Projektová dokumentace „Soustava polních cest Pod Budčič“
- Podrobný geotechnický průzkum
- Vyjádření a stanoviska DOSS – elektronicky
- Kopie rozhodnutí – stavebního povolení, č.j.: OV/2818/22-3/Dv, ze dne 11.10.2022 v právní moci 22.11.2022
- Souhlasy vlastníků pozemků 3x (obce Dřetovice, Koleč, Kováry) se stavbou
- 2 ks štítků „STAVBA POVOLENA“
- Místo stavby – pozemky – parc.č. 1145,1147 v k.ú. Dřetovice, parc.č. 628, 636, 648, 656, 682 v k.ú. Koleč, a parc.č. 776 v k.ú. Kováry
- Protokol z projednání uzavírky obce Stehelčevy ze dne 17.7.2024

Doba plnění – dle SoD č.j. objednatele: SPU 208601/2024, SPU208610/2024 a SPU208613/2024

Předpokládaný termín zahájení prací: **29.7.2024**

Předpokládaný termín dokončení stavebních prací: **6.12.2024**

Následná péče o zeleň: **15.11.2027**

Kontrolní dny na stavbě se budou konat dle harmonogramu prací a dle potřeby i mimořádně v návaznosti na klíčové fáze stavby. Nejméně však 1x za 14 dní. Autorský dozor bude zhotovitelem informován v předstihu 5 pracovních dní o klíčových bodech stavby.

První kontrolní den je domluven na*5.9.2024 v 10h*.....

Poznámka

19.9.2024 v 10h

Zhotovitel je povinen v návaznosti na zemní práce umožnit záchranný archeologický průzkum, a proto vyrozumí ÚAPPŠČ o skutečném termínu zahájení zemních prací, a to v předstihu dvou týdnů.

V termínu od 1.9.2024 do 27.9.2024 (nejpozději) bude úplně omezen provoz v obci Stehelčevy v ulici V. Hermacha viz protokol z jednání ze dne 17.7.2024.

Závěr

Objednavatelem byly předány a zhotovitelem převzaty pozemky parc.č. 1145,1147 v k.ú. Dřetovice, parc.č. 628, 636, 648, 656, 682 v k.ú. Koleč, a parc.č. 776 v k.ú. Kováry k provedení rekonstrukce (výstavby) soustavy polních cest a výše uvedené dokumenty.

Za předávající:

Ing. Martina Mbumastonová, SPÚ

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha - Pobočka Kladno
náměstí 17. listopadu 2840
272 01 Kladno

②

Za přebírající:

Ing. Ondřej Hájek, Skanska, a.s

M. Mbumastonová
O. Hájek